

Câmara Municipal de Pato Branco

Fone (46) 3272-1500 e-mail: licitacao@patobranco.pr.leg.br



DIÁRIO DE OBRA

Empresa Contratada: S J PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA				Data: 17/07/2023			
Resp. Técnico		LUIZ CARLOS VARGAS	CAU	A128028-7			
Obra :	REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			Tempo	Seco	Chuva Operacional	Chuva Não Operacional
Prazo Decorrido:	80 Dias	Prazo Restante:		Manhã			
Horário de Trabalho:	08 horas			Tarde			
Prazo da Obra	90 dias			Noite			
Equipam.							
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Arquiteto		1	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Pintor			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Serralheiro			
	Armador			Vidraceiro		1	
	Servente			Gesseiro			
Serviços Executados	instalação de aberturas						
Empresas Terceirizadas							
OBS da Fiscalização							
Visto Fiscalização:			Visto Contratada:			Data	

Câmara Municipal de Pato Branco

Fone (46) 3272-1500 e-mail: licitacao@patobranco.pr.leg.br



DIÁRIO DE OBRA

Empresa Contratada: S J PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA				Data: 18/07/2023			
Resp. Técnico		LUIZ CARLOS VARGAS	CAU	A128028-7			
Obra :	REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			Tempo	Seco	Chuva Operacional	Chuva Não Operacional
Prazo Decorrido:	81 Dias	Prazo Restante:		Manhã			
Horário de Trabalho:	08 horas			Tarde			
Prazo da Obra	90 dias			Noite			
Equipam.							
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Arquiteto		1	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Pintor			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Serralheiro			
	Armador			Vidraceiro		1	
	Servente			Gesseiro			
Serviços Executados	instalação de aberturas						
Empresas Terceirizadas							
OBS da Fiscalização							
Visto Fiscalização:			Visto Contratada:			Data	

Câmara Municipal de Pato Branco

Fone (46) 3272-1500 e-mail: licitacao@patobranco.pr.leg.br



DIÁRIO DE OBRA

Empresa Contratada: S J PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA				Data: 19/07/2023			
Resp. Técnico		LUIZ CARLOS VARGAS	CAU	A128028-7			
Obra :	REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			Tempo	Seco	Chuva Operacional	Chuva Não Operacional
Prazo Decorrido:	82 Dias	Prazo Restante:		Manhã			
Horário de Trabalho:	08 horas			Tarde			
Prazo da Obra	90 dias			Noite			
Equipam.							
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Arquiteto		1	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Pintor			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Serralheiro			
	Armador			Vidraceiro		1	
	Servente			Gesseiro			
Serviços Executados	instalação de aberturas						
Empresas Terceirizadas							
OBS da Fiscalização							
Visto Fiscalização:			Visto Contratada:			Data	

Câmara Municipal de Pato Branco

Fone (46) 3272-1500 e-mail: licitacao@patobranco.pr.leg.br



DIÁRIO DE OBRA

Empresa Contratada: S J PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA				Data: 20/07/2023			
Resp. Técnico		LUIZ CARLOS VARGAS	CAU	A128028-7			
Obra :	REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			Tempo	Seco	Chuva Operacional	Chuva Não Operacional
Prazo Decorrido:	83 Dias	Prazo Restante:		Manhã			
Horário de Trabalho:	08 horas			Tarde			
Prazo da Obra	90 dias			Noite			
Equipam.							
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Arquiteto		1	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Pintor			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Serralheiro			
	Armador			Vidraceiro		1	
	Servente			Gesseiro			
Serviços Executados	instalação de aberturas						
Empresas Terceirizadas							
OBS da Fiscalização							
Visto Fiscalização:			Visto Contratada:			Data	

Câmara Municipal de Pato Branco

Fone (46) 3272-1500 e-mail: licitacao@patobranco.pr.leg.br

**DIÁRIO DE OBRA**

Empresa Contratada: S J PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA				Data: 21/07/2023			
Resp. Técnico		LUIZ CARLOS VARGAS	CAU	A128028-7			
Obra :	REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			Tempo	Seco	Chuva Operacional	Chuva Não Operacional
Prazo Decorrido:	84 Dias	Prazo Restante:		Manhã			
Horário de Trabalho:	08 horas			Tarde			
Prazo da Obra	90 dias			Noite			
Equipam.							
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Arquiteto		1	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Pintor			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Serralheiro			
	Armador			Vidraceiro		1	
	Servente			Gesseiro			
Serviços Executados	instalação de aberturas						
Empresas Terceirizadas							
OBS da Fiscalização							
Visto Fiscalização:			Visto Contratada:			Data	

Câmara Municipal de Pato Branco

Fone (46) 3272-1500 e-mail: licitacao@patobranco.pr.leg.br

**DIÁRIO DE OBRA****Empresa Contratada: S J PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA**

Data: 24/07/2023

Resp. Técnico | LUIZ CARLOS VARGAS | CAU | A128028-7

Obra : **REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

Tempo

Seco

Chuva
OperacionalChuva
Não Operacional

Prazo Decorrido: 85 Dias

Prazo Restante:

Manhã

Horário de Trabalho:

08 horas

Tarde

Prazo da Obra

90 dias

Noite

Equipam.

Pessoal

Serviços Executados

Empresas Terceirizadas

OBS da Fiscalização

Descrição

Quant.

Descrição

Quant.

Arquiteto

1

Almoxarife/Apontador

Mestre de Obras/ Encarregado

1

Pintor

Carpinteiro

Eletricista

Pedreiro

Serralheiro

Armador

Vidraceiro

1

Servente

Gesseiro

instalação de aberturas

Visto Fiscalização:

Visto Contratada:

Data

Câmara Municipal de Pato Branco

Fone (46) 3272-1500 e-mail: licitacao@patobranco.pr.leg.br



DIÁRIO DE OBRA

Empresa Contratada: S J PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA				Data: 25/07/2023			
Resp. Técnico		LUIZ CARLOS VARGAS	CAU	A128028-7			
Obra :	REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			Tempo	Seco	Chuva Operacional	Chuva Não Operacional
Prazo Decorrido:	86 Dias	Prazo Restante:		Manhã			
Horário de Trabalho:	08 horas			Tarde			
Prazo da Obra	90 dias			Noite			
Equipam.							
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Arquiteto		1	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Pintor			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Serralheiro			
	Armador			Vidraceiro		1	
	Servente			Gesseiro			
Serviços Executados	instalação de aberturas						
Empresas Terceirizadas							
OBS da Fiscalização							
Visto Fiscalização:			Visto Contratada:			Data	

Câmara Municipal de Pato Branco

Fone (46) 3272-1500 e-mail: licitacao@patobranco.pr.leg.br



DIÁRIO DE OBRA

Empresa Contratada: S J PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA				Data: 26/07/2023			
Resp. Técnico		LUIZ CARLOS VARGAS	CAU	A128028-7			
Obra :	REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			Tempo	Seco	Chuva Operacional	Chuva Não Operacional
Prazo Decorrido:	86 Dias	Prazo Restante:		Manhã			
Horário de Trabalho:	08 horas			Tarde			
Prazo da Obra	90 dias			Noite			
Equipam.							
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Arquiteto		1	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Pintor		1	
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Serralheiro			
	Armador			Vidraceiro		1	
	Servente			Gesseiro			
Serviços Executados	instalação de aberturas						
	retoques pintura						
Empresas Terceirizadas							
OBS da Fiscalização							
Visto Fiscalização:			Visto Contratada:			Data	

Câmara Municipal de Pato Branco

Fone (46) 3272-1500 e-mail: licitacao@patobranco.pr.leg.br



DIÁRIO DE OBRA

Empresa Contratada: S J PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA				Data: 27/07/2023			
Resp. Técnico		LUIZ CARLOS VARGAS	CAU	A128028-7			
Obra :	REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			Tempo	Seco	Chuva Operacional	Chuva Não Operacional
Prazo Decorrido:	86 Dias	Prazo Restante:		Manhã			
Horário de Trabalho:	08 horas			Tarde			
Prazo da Obra	90 dias			Noite			
Equipam.							
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Arquiteto		1	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Pintor		1	
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Serralheiro			
	Armador			Vidraceiro			
	Servente		1	Gesseiro			
Serviços Executados	retoques pisos						
	retoques pintura						
Empresas Terceirizadas							
OBS da Fiscalização							
Visto Fiscalização:			Visto Contratada:			Data	

Câmara Municipal de Pato Branco

Fone (46) 3272-1500 e-mail: licitacao@patobranco.pr.leg.br



DIÁRIO DE OBRA

Empresa Contratada: S J PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA				Data: 28/07/2023			
Resp. Técnico		LUIZ CARLOS VARGAS	CAU	A128028-7			
Obra :	REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			Tempo	Seco	Chuva Operacional	Chuva Não Operacional
Prazo Decorrido:	87 Dias	Prazo Restante:		Manhã			
Horário de Trabalho:	08 horas			Tarde			
Prazo da Obra	90 dias			Noite			
Equipam.							
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Arquiteto		1	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Pintor		1	
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Serralheiro			
	Armador			Vidraceiro			
	Servente		1	Gesseiro			
Serviços Executados	retoques pisos						
	retoques pintura						
Empresas Terceirizadas							
OBS da Fiscalização							
Visto Fiscalização:			Visto Contratada:			Data	

Câmara Municipal de Pato Branco

Fone (46) 3272-1500 e-mail: licitacao@patobranco.pr.leg.br



DIÁRIO DE OBRA

Empresa Contratada: S J PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA				Data: 29/07/2023			
Resp. Técnico		LUIZ CARLOS VARGAS	CAU	A128028-7			
Obra :	REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			Tempo	Seco	Chuva Operacional	Chuva Não Operacional
Prazo Decorrido:	88 Dias	Prazo Restante:		Manhã			
Horário de Trabalho:	08 horas			Tarde			
Prazo da Obra	90 dias			Noite			
Equipam.							
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Arquiteto		1	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Pintor		1	
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Serralheiro			
	Armador			Vidraceiro			
	Servente		1	Gesseiro			
Serviços Executados	retoques pisos						
	retoques pintura						
Empresas Terceirizadas							
OBS da Fiscalização							
Visto Fiscalização:			Visto Contratada:			Data	

Câmara Municipal de Pato Branco

Fone (46) 3272-1500 e-mail: licitacao@patobranco.pr.leg.br

**DIÁRIO DE OBRA**

Empresa Contratada: S J PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA				Data: 30/07/2023			
Resp. Técnico		LUIZ CARLOS VARGAS	CAU	A128028-7			
Obra :	REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			Tempo	Seco	Chuva Operacional	Chuva Não Operacional
Prazo Decorrido:	89 Dias	Prazo Restante:		Manhã			
Horário de Trabalho:	08 horas			Tarde			
Prazo da Obra	90 dias			Noite			
Equipam.							
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Arquiteto		1	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Pintor		1	
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Serralheiro			
	Armador			Vidraceiro			
	Servente		1	Gesseiro			
Serviços Executados	retoques pisos						
	retoques pintura						
Empresas Terceirizadas							
OBS da Fiscalização							
Visto Fiscalização:			Visto Contratada:			Data	

Câmara Municipal de Pato Branco

Fone (46) 3272-1500 e-mail: licitacao@patobranco.pr.leg.br

**DIÁRIO DE OBRA****Empresa Contratada: S J PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA**

Data: 31/07/2023

Resp. Técnico | LUIZ CARLOS VARGAS | CAU | A128028-7

Obra : **REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

Tempo

Seco

Chuva
OperacionalChuva
Não Operacional

Prazo Decorrido: 90 Dias

Prazo Restante:

Manhã

Horário de Trabalho:

08 horas

Tarde

Prazo da Obra

90 dias

Noite

Equipam.

Pessoal

Serviços Executados

Empresas Terceirizadas

OBS da Fiscalização

Descrição

Quant.

Descrição

Quant.

Arquiteto

1

Almoxarife/Apontador

Mestre de Obras/ Encarregado

1

Pintor

1

Carpinteiro

Eletricista

Pedreiro

Serralheiro

Armador

Vidraceiro

Servente

1

Gesseiro

retoques pisos

retoques pintura

Visto Fiscalização:

Visto Contratada:

Data




TÉRREO
FUNDOS















