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REF. 
SINAPI/2022 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANTIDADE R$  SUB TOTAL

97629 REMOÇÃO DE PISO COM DESGASTE COM EXECUÇÃO DE DRENOS M³ 12,53 2.171,26R$          

103075/ 97097 EXECUÇÃO DE CONCRETAGEM COM POLIMENTO A BAMBOLÊ M² 250,59 73.709,47R$        

97595 INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE ACLARAMENTO 5W UND 7,00 1.057,13R$          
91977 INSTALAÇÃO DE INTERUPTOR INDEPEDENTE UND 2,00 315,03R$             

COT INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE ALUMINIO/ GRADIL COM PORTA DE ABRIR 300X260 UND 1,00 3.486,00R$          
COT INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE ALUMINIO/ GRADIL  ELEVADO/ MOTORIZADO 300X261 UND 1,00 10.022,25R$        
COT

97334 INSTALAÇÃO DE DRENOS AÉREOS (CALHA AÉREA LINEAR) INT M 34,20 3.428,04R$          
89580 INSTALAÇÃO DE DRENOS AÉREOS (CALHA AÉREA LINEAR) EXT M 8,20 1.138,00R$          

COT BORRACHA PROTETOR DE COLUNA/ CANTONEIRA AUTOCOLANTE UND 16,00 633,46R$             
102500 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA ( ÁREA REF 2 DEMÃOS) M 74,40 440,91R$             

COT VEDAÇÃO DAS JUNTAS DAS ESQUDRIAS (EXTERNO) 138 CM UND 4,00 1.095,60R$          
88484 PRIMER IMPERMEABILIZANTE M² 43,14 201,95R$             

88494/88489 RETOQUE DE PINTURA EM PAREDE (ÁREA REFERENTE 2 DEMÃOS) M² 43,14 2.255,25R$          

100699 MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS/ PORTAS MDF 80 CM UND 7,00 929,28R$             

COT REGULAGEM DE ABERTURA ESQUADRIA/  JANELA 360 X 300 CM FOLHAS PANORAMICAS UND 1,00 124,50R$             

88484 PRIMER IMPERMEABILIZANTE M² 32,10 150,27R$             
88494/88489 RETOQUE DE PINTURA EM PAREDE (ÁREA REFERENTE 2 DEMÃOS) M² 32,10 1.678,11R$          

COT INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA E ACABAMENTO DE TABLADO M² 98,97 66.921,97R$        
COT INSTALAÇÃO DE TOMADAS DE PISO EMBUTIDAS NO TABLADO UND 13,00 1.976,03R$          
COT INSTALAÇÃO DE FIAÇÃO DE PISO EMBUTIDAS NO TABLADO/ GARAGEM UND 1,00 694,46R$             
COT FIXAÇÃO LATERAL DE GUARDA CORPO E PINTURA   3,48 X 1,10 M 3,48 1.833,99R$          

96359 REMOÇÃO E VEDAÇÃO DE JANELA VITRINE (HALL ELEVADOR/ PAREDE MURAL) M² 2,84 425,46R$             
COT REMOÇÃO DE PORTA DE ABRIR 90 CM UND 2,00 199,20R$             

90793 INSTALAÇÃO  DE PORTA DESLIZANTE 90 CM UND 2,00 2.502,38R$          

COT REMOÇÃO DE PEDRAS E PIA DE LAVABO UND 2,00 996,00R$             
COT INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA FRIA COM TORNEIRA UND 2,00 2.739,00R$          
COT INSTALAÇÃO DE PEDRAS COM CUBA 60 X 39 CM UND 2,00 2.241,00R$          

96359 AMPLIAÇÃO DE PAREDE DE VEDAÇÃO/ JANELA - P/ MURAL M² 4,92 737,07R$             
102185 INSTALAÇÃO DE UMA PORTA COM MOLA EMBUTIDA 2 FOLHAS ABRIR 100X219/ 100X2019 UND 1,00 10.016,82R$        

102185 INSTALAÇÃO DE UMA PORTA COM MOLA EMBUTIDA UND 1,00 5.008,41R$          
COT SUBSTITUIÇAO DE ESQUADRIA/  JANELA ANTIRUIDO 200 X 150 CM UND 1,00 5.313,83R$          
COT SUBSTITUIÇAO DE ESQUADRIA/  JANELA ANTIRUIDO 450 X 150 CM UND 1,00 9.476,27R$          
COT SUBSTITUIÇAO DE ESQUADRIA/  JANELA ANTIRUIDO 195 X 150 CM UND 1,00 5.248,55R$          
COT SUBSTITUIÇAO DE ESQUADRIA/  JANELA ANTIRUIDO 295 X 50 CM UND 1,00 4.748,43R$          

97662 REMOÇÃO DE GUARDA EXISTENTE H:1,10 M 75,60 69,65R$               
99837 FIXAÇÃO DE NOVO GUARDA CORPO E PINTURA H: 1,10 M 75,60 64.921,59R$        

88484 PRIMER IMPERMEABILIZANTE M² 73,26 342,94R$             
88494/88489 RETOQUE DE PINTURA EM PAREDE (ÁREA REFERENTE 2 DEMÃOS) M² 73,26 3.829,85R$          

96369 INSTALAÇÃO DE VEDAÇÃO EM GESSO/ MATERIAL ANTIRUIDO/ACÚSTICO M² 21,49 6.198,38R$          
100675 INSTALAÇÃO DE NOVA PORTA DE ABRIR 80 CM UND 1,00 1.113,47R$          

COT INSTALAÇÃO DE JANELA VITRINE 200 x 100 UND 1,00 311,25R$             
COT INSTALAÇÃO DE TOMADAS DUPLAS EMBUTIDAS NA PAREDE/ GESSO UND 3,00 456,01R$             

COT REGULAGEM DE ABERTURA ESQUADRIA/  JANELA SALA 101 UND 1,00 124,50R$             
97637 REMOÇÃO DE PAREDE DE GESSO E ACABAMENTO M² 9,77 37,48R$               
88484 PRIMER IMPERMEABILIZANTE TRATAMENTO DE INFILTRAÇÃO DAS SALAS 105 E 106 M² 49,79 233,07R$             

88494/88489 RETOQUE DE PINTURA EM PAREDE (ÁREA REFERENTE 2 DEMÃOS) SALAS  105 E 106 M² 49,79 2.602,79R$          

101739 MANUTENÇÃO DE RODAPÉ SALA 204 M 18,44 741,54R$             
88484 PRIMER IMPERMEABILIZANTE TRATAMENTO DE INFILTRAÇÃO DAS SALAS  205 E 206 M² 49,79 233,07R$             

88494/88489 RETOQUE DE PINTURA EM PAREDE (ÁREA REFERENTE 2 DEMÃOS) SALAS  205 E 206 M² 49,79 2.602,79R$          

COT VEDAÇÃO DAS JUNTAS/ REJUNTE CORREDOR M² 7,00 132,29R$             
88484 PRIMER IMPERMEABILIZANTE TRATAMENTO DE INFILTRAÇÃO DAS SALAS 301 E 305 M² 49,79 233,01R$             

88494/88489 RETOQUE DE PINTURA EM PAREDE (ÁREA REFERENTE 2 DEMÃOS) SALAS  301 E 305 M² 49,79 2.602,92R$          
98689 ASSENTAMENTO DE PEDRA 150 x 10 CM UND 1,00 405,72R$             
90446 RECORTE E INSTALAÇÃO DE TOMADA DE PISO 150 x 10 CM UND 1,00 117,89R$             

86882 MANUTENÇÃO PONTOS DE ESGOTO/ SIFÃO UND 19,00 487,06R$             
89495 MANUTENÇÃO/ REVISÃO DE RALOS UND 15,00 332,60R$             
COT MANUTENÇÃO/ REGULAGEM ACIONAMENTOS DE CAIXA DESCARGA UND 18,00 6.723,00R$          
COT REGULAGEM DO NIVEL/ ASSENTAMENTO DE PEDRA DE CUBA - LAVABO UND 1,00 373,50R$             

102176 - 40% MANUTENÇÃO DAS LAMINAS DE VIDROS M² 122,40 66.509,44R$        
COT ACABAMENTO DE DIVISÓRIAS DE CANTO UND 11,00 890,04R$             

100699 MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS/ PORTAS MDF 80 CM UND 61,00 8.098,02R$          
100675 INSTALAÇÃO DE NOVA PORTA DE ABRIR 80 CM GARAGEM/ELEVADOR UND 1,00 1.113,47R$          
91306 MANUTENÇÃO/ INSTALAÇÃO DE FECHADURAS UND 62,00 12.512,50R$        

97647/94210 SUBSTITUIÇÃO DE TELHADO M² 252,42 17.196,47R$        
98556 TRATAMENTO DE  IMPERMEABILIZAÇÃO COM ANCORAGEM 30 CM M² 297,23 20.378,86R$        
98553 APLICAÇÃO DE MANTA IMPERMEABILIZATE TPO  PLENÁRIO M² 322,00 52.424,39R$        
98563 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CMM² 268,54 12.099,49R$        

510.364,39R$   

6. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ORÇAMENTO MENOR VALOR/      

REFERÊNCIA SINAPI AGOSTO/2022

10.016,82R$            5.008,41R$         5.008,41R$         

510.364,39R$     

4,68R$                     
52,28R$                   

4,68R$                     
52,28R$                   

4,68R$                     
52,28R$                   

12.099,49R$       

1.113,47R$              

149,81R$                 

210.257,07R$     259.939,59R$     312.496,83R$     376.901,20R$     452.130,33R$     510.364,39R$     

162,81R$                 26.212,19R$       26.212,19R$       

VALOR TOTAL = 0 1.085,63R$         39.025,99R$       92.897,91R$       127.334,27R$     167.802,73R$     

13. TELHADOS
68,13R$                   5.732,16R$         5.732,16R$         5.732,16R$         
68,56R$                   10.189,43R$       10.189,43R$       

45,06R$                   

12. PORTAS E FECHADURAS
4.049,01R$         4.049,01R$         

201,81R$                 6.256,25R$         6.256,25R$         

132,75R$                 

11. FACHADA DE VIDRO E DIVISÓRIA DOS GABINETES
543,38R$                 33.254,72R$       

1.113,47R$              556,73R$            556,73R$            

33.254,72R$       
80,91R$                   890,04R$            

166,30R$            166,30R$            
3.361,50R$         3.361,50R$         

186,75R$            186,75R$            

22,17R$                   
373,50R$                 
373,50R$                 

405,72R$            
117,89R$            

10. BANHEIROS
243,53R$            243,53R$            

233,07R$            
2.602,79R$         

9. 3o ANDAR
132,29R$            

233,01R$            
2.602,92R$         

18,90R$                   
4,68R$                     

52,28R$                   
405,72R$                 
117,89R$                 

25,63R$                   

3,83R$                     37,48R$              

8. 2o ANDAR
40,21R$                   370,77R$            370,77R$            

6.198,38R$         
1.113,47R$         

311,25R$                 
152,00R$                 456,01R$            

4,68R$                     
52,28R$                   

233,07R$            
2.602,79R$         

311,25R$            

7. 1o ANDAR
124,50R$                 62,25R$              62,25R$              

6. TÉRREO-FUNDOS
4,68R$                     342,94R$            

52,28R$                   3.829,85R$         
288,40R$                 

5. ADEQUAÇÃO PARAPEITO CENTRAL 1º, 2º E 3º PAVIMENTO
0,92R$                     23,22R$              23,22R$              23,22R$              

858,75R$                 21.640,53R$       21.640,53R$       21.640,53R$       

5.248,55R$              2.624,27R$         2.624,27R$         
4.748,43R$              2.374,22R$         2.374,22R$         

2.504,21R$         
5.313,83R$              2.656,92R$         2.656,92R$         
9.476,27R$              4.738,13R$         4.738,13R$         

1.120,50R$         1.120,50R$         
737,07R$            

4. TÉRREO
5.008,41R$              2.504,21R$         

199,20R$            
2.502,38R$         

3.5 ADEQUAÇÃO DOS LAVABOS - GALERIA
498,00R$            498,00R$            

2.739,00R$         

1.251,19R$              
99,60R$                   

498,00R$                 
1.369,50R$              
1.120,50R$              

231,49R$            231,49R$            231,49R$            
527,01R$                 1.833,99R$         
149,81R$                 425,46R$            

1.678,11R$         
3.4 ADEQUAÇÃO DO NÍVEL DO TABLADO

22.307,32R$       22.307,32R$       22.307,32R$       
658,68R$            658,68R$            658,68R$            

676,18R$                 
152,00R$                 
694,46R$                 

3.2 JANELA GRANDE PROBLEMA DE FECHAMENTO
124,50R$                 62,25R$              62,25R$              

3.3 INFILTRAÇÃO HALL ENTRADA/ GESSO DANIFICADO PAREDE E FORRO 
150,27R$            

3. PLENÁRIO
3.1 PORTAS MADEIRA (ENROSCANDO, DESCOLANDO)

132,75R$                 464,64R$            464,64R$            

2. SUBSOLO - FUNDOS
2.1 PAREDE SALA DE LANCHES COM INFILTRAÇÃO

1.095,60R$         
201,95R$            

2.255,25R$         

138,78R$                 1.138,00R$         
1.4 INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO EMBORRACHADO 

633,46R$            
5,93R$                     440,91R$            

39,59R$                   

273,90R$                 

3.486,00R$              3.486,00R$         
10.022,25R$            10.022,25R$       

1.3 INSTALAÇÃO DE CALHAS
100,23R$                 3.428,04R$         

36.854,73R$       
151,02R$                 1.057,13R$         
157,52R$                 315,03R$            

1.2 PORTÕES COM PASSAGEM DE AR

1. GARAGEM
1.1 PISO

173,29R$                 1.085,63R$         1.085,63R$         
294,14R$                 36.854,73R$       

ANEXO I
PERÍODO 90 DIAS

CONFERÊNCIA IN LOCO
CUSTO UNITÁRIO 
(COM DBI %) R$ =
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